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Abstrak  
Penelitian tentang Analisa Faktor-faktor Yang Berpengaruhi Terhadap Waktu dan Mutu 
Pada Pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Di Kota Blitar bertujuan untuk mengetahui faktor yang 
paling dominan, untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh waktu dan mutu, untuk mengetahui 
pengaruh waktu dan mutu pemeliharaan jalan terhadap penyelesaian proyek Pemeliharaan Jalan Di 
Kota Blitar.Berdasarkan hasil survey dalam Pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Di Kota Blitar 
kepada pelaksanaan pemeliharaan jalan, data variabel yang di dapatkan di lapangan berupa prosedural, 
peralatan kerja, jenis material, kesehatan, metode pelaksanaan, upah, kondisi lapangan, dan SDM. Dari 
data yang ada di olah dengan bantuan software SPSS untuk mendapatakan hasil Uji Validitas, 
Reabilitas, Analisa Faktor, Uji Klasik, dan Regresi.Dari hasil perhitungan, secara simultan  variabel 
prosedur , peralatan kerja, jenis material, dan SDM berpengaruh signifikan terhadap variabel waktu 
dan mutu. Sedangkan secara parsial variabel prosedur, jenis material, kodisi lapangan berpengaruh 
signifikan, sebaliknya variabel, metode pelaksanaan kesehatan, upah, kondisi lapangan, dan cuaca 
berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel waktu dan mutu. Variabel peralatan kerja memiliki 
faktor yang paling dominan terhadap waktu dan mutu pelaksanaan karena nilai koefisien regresinya (β) 
= 1,793  lebih besar dari variabel lainnya.  
 
Kata Kunci: Waktu dan Mutu 
Abstract 
Research on Analysis of Factors Affecting Time and Quality in the Implementation of Road 
Maintenance Projects in Blitar City aims to determine the most dominant factors, to determine the 
factors that influence time and quality, to determine the effect of time and quality of road maintenance 
on project completion Road Maintenance in Blitar City. Based on the results of the survey in the 
Implementation of Road Maintenance Projects in Blitar City on the implementation of road 
maintenance, the variable data obtained in the field were procedural, work equipment, material types, 
health, implementation methods, wages, field conditions, and HR. From the existing data it is 
processed with the help of SPSS software to obtain the results of Validity, Reliability, Factor Analysis, 
Classical Test, and Regression results. From the calculation results, simultaneously the procedure 
variables, work equipment, material types, and HR have a significant effect on the time and quality 
variables. While partially the procedure variables, material types, field conditions significantly 
influence, conversely variables, health implementation methods, wages, field conditions, and weather 
have no significant effect on time and quality variables. Work equipment variables have the most 
dominant factor on time and quality of implementation because the regression coefficient value (β) = 
1.793 is greater than the other variables. 
Keywords: Time and Quality 
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Pada umumnya, jalan direncanakan 
memiliki umur rencana pelayanan tertentu 
sesuai kebutuhan dan kondisi lalu lintas yang 
ada, misalnya 10 sampai dengan 20 tahun, 
dengan harapan bahwa jalan masih tetap dapat 
melayani lalu lintas dengan tingkat pelayanan 
pada kondisi yang baik. Pada kenyataannya, 
jalan akan mengalami penurunan kondisi yang 
disebabkan karena kerusakan pada jalan. Maka 
untuk memperlambat laju penurunan kondisi 
dan mempertahankan kondisi jalan pada 
tingkat yang layak, perlu dilakukan upaya 
pemeliharaan jalan dengan baik agar jalan 
tersebut dapat berfungsi sesuai dengan umur 
manfaat yang direncanakan. Pemeliharaan 
jalan disini adalah kegiatan mempertahankan 
memperbaiki, menambah ataupun mengganti 
bangunan fisik yang telah ada agar fungsinya 
tetap dapat dipertahankan atau ditingkatkn 
untuk waktu yang lebih lama. 
Pemeliharaan jalan mencakup 
pekerjaan-pekerjaan rutin yang umumnya 
dilaksanakan pada jangka waktu yang teratur 
dalam satu tahun, atas dasar sebagaimana 
kebutuhan seperti, penambalan jalan 
berlubang, peningkatan struktur jalan, 
pengaspalan jalan baru, dan pelapisan 
permukaan jalan.  Mengingat kerusakan jalan 
yang ditangani  dengan pemeliharaan rutin, 
secara rinci / detail tidak dapat diprediksi 
terlebih dahulu serta dilihat dari segi besaran, 
sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak 
diminati oleh penyedia jasa maka pelaksanaan 
pekerjaannya dapat dilakukan secara 
swakelola. 
A. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Faktor apa syang berpengaruh terhadap 
waktu dan mutu proyek pemeliharaan 
jalan Di Kota Blitar ? 
2. Faktor apa yang paling dominan 
berpengaruh terhadap waktu dan mutu 
pada proyek pemeliharaan jalan Di 
Kota Blitar ? 
B. TUJUAN 
Dari permasalahan yang ada, penulisan ini 
bertujuan untuk : 
1. Mengetahui faktor yang berpengaruh 
terhadap waktu dan mutu proyek 
pemeliharaan jalan Di Kota Blitar ? 
2. Mengetahui Faktor apa yang paling 
dominan berpengaruh terhadap waktu 
dan mutu pada proyek pemeliharaan 
jalan Di Kota Blitar ?
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TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Penelitian Terdahulu 
Dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi sering terjadi ketidak sesuaian 
antara jadwal rencana dan realisasi di 
lapangan, sehingga ketentuan standar mutu 
akan menyebabkan keterlambatan waktu dan 
juga bisa mengakibatkan pembengkakan 
suatu biaya. 
a. Menurut Ahmad Kausari Zaidir (2014) 
dengan judul “Analisa Faktor Factor  
Yang Mempengaruihi Kinerja Mutu 
Pada Proyek Peningkatan Dan 
Pembangunan Jalan Kabupaten Di 
Kabupaten Merangin”. Ia menggunakan 
“metode Uji validasi, Uji reliability , 
Analisis Korelasi dan Analisis factor”. 
b. Menurut  Robertus Tri Bowo Nyata 
Utomo (2017)  dengan judul “Penelitian 
Analisis Tingkat Risiko Proyek 
Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Untuk 
Meningkatkan Kinerja Mutu Proyek 
Jalan Di Kabupaten Malang” Ia 
menggunakan “metode analisis dan 
satistik”, analisis tingkat resiko proyek 
menggunakan skala libert dan AHP, dan 
analisa model prediksi resiko proyek 
(Regresi Berganda). 
c. Menurut saya sendiri pada penelitian 
saya menggunakan uji validitas dan 
Reliabilitas dengan menganalisa data 
menggunakan program SPSS v.23. 
2.2 Pengertian Waktu Dan Mutu  
Dalam suatu proyek Jalan , 
pelanggan dapat berarti pemberi tugas, 
pemakai jalan atau masyarakat pemakai. 
Misalnya dari segi konstruksi, kepuasan 
dapat diukur dari segi pemenuhan fungsi, 
keawetan bahan, keamanan, dan ketepatan 
waktu. Sedangkan dari segi pelaksanaan, 
ukurannya adalah pada kerapihan 
penyelesaian, integritas (sesuai gambar dan 
spesifikasi) pelaksanaan, tepatnya waktu 
penyerahan dan biaya, serta bebas cacat. 
Dari pengertian diatas maka dapat terlihat 
adanya ciri pokok proyek sebagai 
berikut: 
a. Waktu (time) menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (1997) adalah 
seluruh rangkaian saat ketika proses, 
perbuatan, atau keadaan berada atau 
berlangsung. Dalam hal ini, skala 
waktu merupakan interval antara dua 
buah keadaan/kejadian, atau bisa 
merupakan lama berlangsungnya 
suatu kejadian. 
b. Mutu (kualitas) dalam kerangka ISO 
9000 didefinisikan sebagai “ciri dan 
karakter menyeluruh dari suatu 
produk atau jasa yang mempengaruhi 
kemampuan produk tersebut untuk 
memuaskan kebutuhan tertentu”. Hal 
ini berarti bahwa kita harus dapat 
mengidentifikasikan ciri dan karkter 
produk yang berhubungan dengan 
mutu dan kemudian membuat suatu 
dasar tolok ukur dan cara 
pengendaliannya. 
2.3 Manajemen Waktu dan Mutu 
pelaksanaan proyek 
pemeliharan jalan 
 Proyek adalah suatu aktivitas yang 
bertujuan untuk mewujudkan sebuah ide 
atau gagasan baru yang diaplikasikan 
menjadi bentuk nyata atau fisik. Bias 
dikatakan bahwa proyek adalah proses untuk 
mewujudkan sesuatu menjadi ada dengan 
waktu dan mutu yang terbatas. (Imam 
Soeharto). 
Perencanaan penjadwalan dan 
pengontrolan merupakan suatu sirkulasi dari 
manajemen proyek konstruksi.  
Penjadwalan merupakan fase untuk 
menerjemahkan suatu perencanaan kedalam 
diagram-diagram yang sesuai dengan skala 
waktu. Penjadalan akan menentukan kapan 
aktiftas akan dimulai, ditunda dan 
diselesaikan sehingga pembiayaan dan 
pemakaian sumber daya manusia, alat dan 
bahan akan disesuaikan waktunya menurut 
kebutuhan yang telah ditentukan serta di 
anggarkan. Keterlibatan dari sumber daya 
tidak lepas dari perputaran diaras. 
Penyediaan sumber daya yang diperlukan 
harus memenuhi syarat teknis, non teknis 
dan pengadaannya harus sesuai dengan 
waktu yang telah direncanakan sebelumnya.  
Persediaan material serta alat bantu 
yang digunakan yang mempunyai peranan 
penting dalam pelaksanaan kegiatan operasi 
proyek, ketepatan jadwal kedatangan bahan 
material dan efisiensi kerja manusia serta 
alat bantu yang digunakan menentukan 
ketepatan waktu penyelesaian suatu proyek 
supaya pekerjaan yang berlangsung tidak 
terhambat dan tidak terjdi waktu tunggu 
yang pada akhirnya akan menambah waktu 
pelaksanaan proyek secara keseluruhan. 
2.3.1 Manajemen Waktu  
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Rencana kerja dan penjadwalan suatu 
proyek merupakan tulang punggung 
keseluruhan proses konstruksi, sehingga 
harus dibuat berdasarkan pada sasaran dan 
pencapaian target yang jelas. Dengan 
memakai jadwal rencana kerja tepat, sumber 
daya yang memadai dapat tersedia pada saat 
yang tepat. Setiap tahap proses mendapatkan 
alokasi waktu ukup dengan berbagai 
kegiatan dapat dimulai pada saat yang tepat 
pula. Dalam menyusun jadwal rencana kerja 
harus sudah mempertimbangkan dan 
mancakup : 
1. Estimasi kebutuhan sumber daya dan 
dana disertai dengan analisis 
penggunaannya yang paling mangkus. 
2. Menentukan rambu-rambu maka 
pengukuran target kemajuan proyek  
Di dalam menyusun jadwal dan 
rencana kerja walau untuk proyek yang 
bersifat kompleks sekalipun, biasanya selalu 
dimulai dengan memakai metode bagan 
balok. Meskipun demikian harus segera 
disusul dengan penyusunan rencana kerja 
terinci dengan menggunakan teknik, 
berdasarkan pada kerangka logis yang lebih 
teratur untuk mendapatkan rencana yang 
lebih mantap. Jalan demikian biasanya 
ditempuh tiada lain karena metode jadwal 
dengan balok hanya memakai prinsip 
sederhana. Secara garis besar, langkah-
langkahnya adalah : 
1. Menyusun daftar seluruh kegiatan 
konstruksi 
2. Mengestimasi waktu sumber daya yang 
diperlukan untuk masing-masing 
kegiatan. 
3. Menggambarkan masing-masing 
kegiatan sebagai balok mendatar pada 
suatu skala waktu.  
4. Berpijak pada perkiraan dan pengalaman 
mengatur kesesuaian satu sama lain 
kegiatan membentuk kesatuan bagan 
berdasarkan skala waktu yang sama 
dengan demikian tampak bahwa tugas 
penting selama tahapan perencanaan 
adalah membuat jadwal rencana kerja 
yang realistis, bukan hanya hasil tebak-
menebak atau perkiraan kasar saja 
(Dipohusodo, I. 1996 : 404-406). 
2.3.2 Pengendalian Mutu  
Menajer proyek harus menyiapkan 
waktu untuk keseluruhan proyek selama 
tahap brifing. Walau tidak terperinci, ia akan 
memberikan informasi pengendalian dasar. 
Dengan majunya proyek, informasi akan 
tersedia dan rencana terinci dapat disiapkan. 
Jadi pada akhir tahap brifing rencana kerja 
rinci untuk tahap perencangan yang 
memperlihatrkan kapan kegiatan akan 
diselesaikan dengan sumber daya yang 
diperlukan. (A.D. Austen dan R.H. Neale. 
Memanajemeni proyek konstruksi : hal 70). 
Dalam proses pengendalian waktu 
merupakan proses berkesinambungan 
sepanjang proyek, karena jarang proyek 
berjalan sesuai tepat seperti yang 
direncanakan. 
2.3.3 Waktu Standar  
Untuk menentukan waktu standar 
(standar time) yang baik terus didasarkan 
pada estimasi, perencanaan, pengendalian 
pekerjaan. Untuk mengestimasi waktu 
standar dapat digunakan pembanding 
dengan waktu actual dari suatu kegiatan. 
2.4 Manajemen Mutu/Kualitas 
Dalam Proyek pemeliharaan 
jalan 
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, 
sasaran pengelolaan proyek (project 
management) disamping biaya dan jadwal 
adalah pemenuhan persyaratan mutu. Dalam 
hubungan ini, suatu peralatan, material dan 
cara kerja diangap memenuhi persyaratan 
mutu apabila dipenuhi semua persyaratan 
yang ditentukan dalam kriteria dan 
spesifikasi.  
Dengan demikian, instalasi/bangunan 
yang dibangun atau produk yang dihasilkan, 
yang terdiri dari komponen peralatan dan 
material yang memenuhi persyaratan mutu, 
dapat diharapkan berfungsi secara 
memuaskan selama kurun waktu tertentu 
atau dengan kata lain siap untuk dipakai 
(fitness for use). Dan untuk mencapai tujuan 
tersebut secara efektif dan ekonomis tidak 
hanya diperlukan pemeriksaan di tahap akhir 
sebelum diserahterimakan (FHO) kepada 
pemilik proyek/konsumen, tetapi juga 
diperlukan serangkaian tindakan sepanjang 
siklus proyek mulai dari penyusunan 
program, perencanaan, pengawasan, 
pemeriksanaan dan pengendalian mutu. 
Kegiatan tersebut dikenal dengan 
penjaminan mutu (Quality Assurance-QA). 
2.4.1 Pengendalian Mutu Konstruksi 
Masalah mutu/kualitas dalam proyek 
konstruksi erat hubungannya dengan 
masalah-masalah berikut: 
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 Material konstruksi, yang umumnya 
tersedia ataupun dapat dibeli di lokasi 
atau sekitar lokasi proyek. 
 Peralatan (equipment), yang dibuat di 
pabrik atas dasar pesanan, seperti 
kompresor, generator mesin-mesin, 
dlsb. Peralatan demikian umumnya 
diangkut dari jarak jauh untuk sampai 
ke lokasi proyek. 
Pengendalian proyek konstruksi 
mencakup dan tidak terbatas pada hal-hal 
sebagai berikut: 
 Membuat kerangka kerja secara total; 
 Pengisian tenaga kerja termasuk 
penunjukan konsultan; 
 Menjamin bahwa semua informasi 
yang ada telah dikomunikasikan ke 
semua pihak terkait; 
 Adanya jaminan bahwa semua 
rencana yang dibuat akan dapat 
dilaksanakan; 
 Monitoring hasil pelaksanaan 
dan membandingkannya 
dengan rencana, dan 
 Mengadakan langkah 
perbaikan (corrective action) 
pada saat yang paling awal.  
 
2.4.2 Pengendalian Kualitas 
Pekerjaan pelaksanaan konstruksi 
dimulai dari pekerjaan tanah sampai pada 
konstruksi akan dikendalikan dengan 
memberikan pengawasan, arahan, 
bimbingan dan instruksi yang diperlukan 
kepada penyedia jasa konstruksi (kontraktor) 
guna menjamin bahwa semua pekerjaan 
dilaksanakan dengan baik, tepat kualitas. 
Aspek-aspek pengendalian mutu yang perlu 
diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi 
antara lain meliputi : 
 Peralatan yang digunakan 
 Cara pengangkutan 
material/campuran ke lokasi kerja. 
 Penyimpanan bahan/material 
 Pengujian material yang akan 
digunakan termasuk peralatan 
laboratorium. 
 Pengujian rutin laboratorium 
selama pelaksanaan 
 Test lapangan 
Administrasi dan formulir-formulir. 
2.4.3 Pengendalian Kuantitas  
Pengawasan kuantitas (Quantity 
Control), dilakukan dengan mengecek 
bahan-bahan/campuran yang 
ditempatkan atau yang dipindahkan oleh 
penyedia jasa konstruksi (kontraktor) 
atau yang terpasang. Konsultan akan 
memproses bahan-bahan/campuran 
berdasarkan atas : 
 Hasil pengukuran yang memenuhi 
batas toleransi pembayaran. 
 Metoda perhitungan 
 Lokasi kerja 
 Jenis pekerjaan 
 Tanggal diselesaikannya pekerjaan. 
Setelah pekerjaan memenuhi 
persyaratan baik secara kualitas maupun 
persyaratan lainnya, maka pengukuran 
kuantitas dapat dilakukan agar volume 
pekerjaan dengan teliti/akurat yang disetujui 
oleh konsultan sehingga kuantitas dalam 
kontrak adalah benar diukur dan mendapat 
persetujuan dari konsultan. 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Data-Data Studi 
Pelaksanaan penelitian dilakukan 
pada proyek di Kota Blitar. Adapun 
deskripsi proyek adalah sebagai berikut : 
Nama Proyek      : 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pekerjaan yang diteliti    :  
Pekerjaan Pemeliharaan Jalan 
Sumber Dana     : 
2018/APBD 
Konsultan Perencan : 
Tim Teknis Swakelola Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar 
Kontraktor     :  
PU Kota Blitar 
Lokasi Penelitian    :  
Jl. Bengawan solo s/d Jl. Teuku Umar 
Jangka Waktu   :  
220 Hari 
3.2 Langkah-langkah Penelitian 
Adapun langkah-langkah yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Tahap I 
Tahap persiapan – langkah yang 
dilakukan yaitu merumuskan masalah 
penelitian, tujuan penelitian, menentukan 
e-journal GELAGAR 
Program Studi Teknik Sipil S1, ITN MALANG 
6 
 
batasan-batasan penelitian dan pembuatan 
kuesioner yang akan ditanyakan dalam 
penelitian agar dapat berjalan lancar. 
2. Tahap II 
Tahap survei lapangan dan 
pengumpulan data. Langkah yang dilakukan 
dalam tahap ini adalah : 
a. Survei lapangan – melihat kondisi 
proyek yang ada memenuhi syarat 
untuk dijadikan lokasi penelitian 
serta melakukan proses perijinan 
kepada pelaksana atau pemilik 
proyek. 
b. Menentukan zona yang akan 
diamati, pengumpulan data 
tentang waktu dan mutu 
pelaksanaan yang diperlukan 
untuk mendukung penelitian 
dengan wawancara langsung atau 
kuesioner. 
c. Pengumpulan sumber data yaitu : 
 Data Primer 
Data yang dikumpulkan dari 
sumber pertama. Data diperoleh 
dari mengamati langsung waktu 
dan mutu pelaksanaan yang 
melakukan rehabilitas / 
pemeliharaan jalan. 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Data dalam penelitian ini adalah data 
primer yang bersumber dari waktu dan mutu 
pelaksanaan secara langsung. Untuk 
memperoleh data ini, digunakan tiga cara 
yaitu : 
1. Kuesioner berupa daftar pertanyaan 
tertulis yang disusun dan disebarkan 
untuk mendapatkan informasi atau 
kebutuhan dari sumber data yang 
berupa orang yang terkait dengan 
proyek tersebut. 
2. Studi pustaka yaitu dengan 
mendapatkan informasi dari materi 
kuliah, textbook, buku referensi serta 
jurnal yang berhubungan dengan 
laporan penelitian. 
3. Observasi (pengamatan) dilakukan 
dengan pengamatan di lapangan 




3.4 Teknik Analisis Data 
Untuk teknik analisa data dengan 
aplikasi SPSS v.20, digunakan langkah-
langkah sebagai berikut :  
1. Uji Validitas 
Digunakan koefisien korelasi (r) 
yang diperoleh dari rumus korelasi Pearson 
Product Momen. Kemudian dari koefisein 
korelasi tersebut dihitung nilai thitung. Nilai 
tersebut kemudiannya akan dibandingkan 
dengan angka nilai-nilai kritis distribusi t 
dari tabel lampiran. Instrumen penelitian 
dikatakan valid apabila thitung > ttabel. Ghozali 
(2009) 
2. Uji Realibilitas 
Uji ini digunakan untuk mengukur 
benarnya suatu instrumen alat ukur. Metode 
pengujian ini menggunakan metode Alpha 
Cronbach. Gozhali (2009) 
3. Analisa Regresi 
Apabila telah diketahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi waktu dan mutu 
pelaksanaan, maka untuk mendapat faktor 
yang paling dominan, digunakan model 
regresi. Dimana dalam melakukan pengujian 
hipotesis penelitian ini adalah : 
a) Uji pengaruh variabel secara simultan 
Pengaruh variabel bebas secara simultan 
terhadap variabel terikat diuji dengan 
menggunakan F test dengan α = 5% dengan 
penjelasan sebagai berikut : 
H0 : F = 0 (tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan antara variabel bebas dengan 
variabel terikat) 
H0 : F ≠ 0 (terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel bebas dengan 
variabel terikat). 
b) Uji pengaruh variabel secara parsial 
Pengujian statistik pengaruh variabel 
bebas secara parsial terhadap variabel terikat 
dilakukan dengan menggunakan t test α = 
0,05. 
4. Analisa Faktor 
Analisa ini untuk menentukan 
variabel yang telah disusun yang berguna 
untuk mengambil strategi dalam 
meningkatkan waktu dan mutu pelaksanaan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskripsi Proyek 
1. Nama Proyek  : 
Pemeliharaan Jalan di Kota Blitar 
2. Jenis Proyek  : 
Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan 
3. Lokasi Proyek  : Jl. 
Bengawan solo s/d Jl. Teuku Umar 
Kota Blitar 
4. Biaya Proyek  : 
500.000.000.00 
5. Pemilik Proyek  : Dinas 
PU Kota Blitar 
6. Pekerjaan yang diteliti : 
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 
7. Konsultan Perencana :  
Tim Teknis Swakelola Dinas 
Pekerjaan Umum Dan Penataan 
Ruang Kota Blitar Konsultan 
perencanaan 
8. Konsultan Pengawas : Tim 
Teknis Swakelola Dinas Pekerjaan 
Umum Dan Penataan Ruang Kota 
Blitar Konsultan perencana 
4.2 Pengumpulan Data 
Dari hasil data kuisioner yang di 
peroleh dari penelitian dengan 21  variabel  
dan variabel bebasnya berupa faktor 
prosedural dengan total skor 44 , peralatan 
kerja skor 58, jenis material skor 65, 
kesehatan skor 75 , metode pelaksanaan skor 
66, upah skor 67, kondisi lapangan skor 73, 
cuaca skor 59, dan SDM skor 41. Total skor 
di ambil yang merupakan valid.  
Penelitian analisa waktu dan mutu 
untuk proyek pemeliharaan jalan di Kota 
Blitar dengan biayanya mencakup Rp. 
500.000.000.00. Data tersebut berupa 
jawaban untuk kuesioner yang telah dibuat 
untuk penelitian ini. Data yang telah 
diperoleh dari lokasi penelitian akan 
digunakan untuk mencari faktor-faktor yang 
mempengaruhi waktu dan mutu pelaksanaan 
sesuai dengan variabel yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
4.3 Uji Instrumen Penelitian 
4.3.1 Uji Validitas 
Sebuah variabel dikataan valid jika variabel 
tersebut memiliki koefisien korelasi yang 
signifikan. Uji validitas dilaksanakan dengan 
rumus koelasi bivariate person dengan alat 
bantu program SPSS versi 15.0 variabel 
dalam uji validitas dikatan valid jika harga 
rhitung > rtabel pada nilai signifikasi 5%. 
Sebaliknya variabel dikatan tidak valid jika 
harga rhitung < rtabel pada nilai signifikasi 5%. 
Adapun ringkasan hasil uji validitas 
sebagaimana data dalam tabel berikut ini. 
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 
Variabel 
rhitung rtabel 5%(21) Keterangan 
Prosedural 
X1.1 
0,327 0,433 Tidak Valid 







































































rtabel = N = 21 = 0,433 
Dari tabel uji validitas diatas nilai rhitung pada 
indikator X.1.2, X.2.1, X.3.2, X.4.1, X.5.1, 
X.6.2, X.7.1, X.7.2, X.7.3, X.8.1, X.8.2, 
X.9.2 lebih besar dari rtabel pada nilai 
signifikasi 5% indikator tersebut dapat 
dikatakan valid. Sedangkan rhitung  pada 
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indikator X.1.1, X.1.3, X.3.1, X.4.2, X.6.1, 
X.9.1. lebih kecil dari rtabel pada nilai 
signifikasi 5% indikator tersebut dapat 
dikatakan tidak valid. Selanjutnya indikator 
yang tidak valid dihilangkan. 
4.3.2 Uji Reliabilitas 
Untuk pengujian reliabilitas, 
digunakan metode Cronbach’s Alpha 
dengan menggunakan aplikasi SPSS 
versi 15.0. Pada uji ini, jika nilai 
koefisien yang didapatkan lebih dari 
0,5 maka instrumen dinyatakan 
reliabel. Hasil pengujian ditunjukkan 
pada tabel di bawah : 
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Prosedural (X.1)  







Variabel Jenis Material (X.3) Variabel 
Kesehatan (X.4)  
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
0,575 2 
  
Variabel metode pelaksanaan (X.5) 
 Variabel Upah (X.6) 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
0,798 1 
 
Variabel Kondisi Lapangan (X.7)  
 Variabel Cuaca (X.8) 




Variabel SDM (X.9)   
   
Cronbach's 
Alpha(a) N of Items 
1,035 2 
Sumber : SPSS v.15. 
Dari tabel reliabilitas diatas, didapat 







tersebut lebih dari 0,6 (Nunnally, 1978 dan 
Nunnaly and Berstein, 1994). Sehingga 







n dan reliabel. 
 
 
4.4 Analisa Faktor 
Analisa faktor digunakan untuk 
mencari faktor-faktor yang paling 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
0,788 1 
Cronbach's 
Alpha(a) N of Items 
1,886 2 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
0,684 2 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
1,394 2 
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berpengaruh terhadap Waktu dan Mutu 
Pelaksanaan. Analisa faktor merupakan cara 
yang digunakan untuk mengidentifikasi 
variabel dasar atau faktor, serta sering 
digunakan untuk mereduksi data. Tujuan 
reduksi data untuk mengeliminasi variabel 
atau faktor, sehingga dari variabel tersebut 
dapat ditentukan variabel yang paling 
berpengaruh dalam suatu penelitian. 
 
4.4.1 Variabel Prosedur 
a) Tahap I 
Hasil total variance explained dan 
analisa matrik untuk variabel prosedur  
terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan 
dapat kita lihat pada tabel 4.3 dan 4.4 : 
Tabel 4.4 Total Variance Explained 





X.1.1 0,359 0,888 
X.1.2 0,846 0,047 
X.1.3 0,734 -0,488 
 
Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
3 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh faktor 1 adalah 1,384/3 x 
100% = 46,120. Oleh faktor 2 sebesar 
1,029/3 x 100% = 34,304. Sementara oleh 
faktor 3 sebesar 587/3 x 100% = 19,576. 
Sehingga total ketiga faktor akan mampu 
menjelaskan variabel sebesar 46,120% + 
34,304% + 19,576% = 100,000%. Dengan 
demikian, karena nilai Eigenvalues yang 
ditetapkan 1, maka nilai Total yang akan 
diambil adalah yang > 1 yaitu component 1, 
dan 2. 
Dari tabel 4.4 dan 4.5 tampak bahwa 
data dari seluruh variabel terdapat indikator 
yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nlai komponen matriknya > 0,5 dan 
terdapat lebih dari satu komponen dengan 
nilai total eginenvalues ≥ 1. Selanjutnya 
indikator yang tidak signifikan dihilangkan 
dan hasil analisa faktor disajikan pada tabel 
4.6 dan 4.7 (tahap II). 
b) Tahap II 
Hasil total variance explained dan 
analisa matrik untuk variabel prosedural 
terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan 
setelah indikator yang tidak signifikan 
dihilangkan dapat kita lihat pada tabel 4.6 
dan 4.7 : 
Tabel 4.6 Total Variance Explained 
Compone










1 1,348 67,385 67,385 1,348 67,385 67,385 
2 ,652 32,615 100,000    
 





Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
No. Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 
Cumulati
ve % 
1 1,384 46,120 46,120 1,384 46,120 46,120 
2 1,029 34,304 80,424 1,029 34,304 80,424 
3 587 19,576 100,000    
e-journal GELAGAR 





Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
2 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh faktor 1 adalah 1,348/2 x 
100% = 67,385. Oleh faktor 2 sebesar 652/2 
x 100% = 32,615. Sehingga total kedua 
faktor akan mampu menjelaskan variabel 
sebesar 67,385% + 32,615% = 100,000%. 
Dengan demikian, karena nilai Eigenvalues 
yang ditetapkan 1, maka nilai Total yang 
akan diambil adalah yang > 1 yaitu 
component 1.  
Dari tabel 4.6 dan 4.7 tampak bahwa 
data variabel prosedural semua indikatornya 
signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
komponen matriknya > 0,5 dan terdapat satu 
komponen dengan nilai total eigenvalues ≥ 
1. Dari tabel 4.6 diatas dapat kita lihat 
bahwa faktor yang paling dominan adalah 
X.1.2 dan X.1.3 dengan hasil 0,821. 
4.4.2 Variabel Peralatan Kerja  
Hasil total variance explained dan 
analisa matrik untuk variabel peralatan Kerja 
terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan 
dapat kita lihat pada tabel 4.8 dan 4.9 : 














1 1,642 8,644 68,875 1,642 8,644 68,875 
 






Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
1 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh oleh faktor 1 adalah 
1,642/1 x 100% = 8,644. Sehingga total satu 
faktor akan mampu menjelaskan variabel 
sebesar 8,644% = 68,875%. Dengan 
demikian, karena nilai Eigenvalues yang 
ditetapkan 1, maka nilai Total yang akan 
diambil adalah yang > 1 yaitu component 1.  
Dari tabel 4.8 dan 4.9 tampak bahwa 
data variabel peralatan kerja semua 
indikatornya signifikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai komponen matriknya > 0,5 dan 
terdapat satu komponen dengan nilai total 
eigenvalues ≥ 1. Dari tabel 4.8 diatas dapat 
kita lihat bahwa faktor yang paling dominan 
adalah X.2.1 dengan hasil 0,642. 
 
 
4.4.3 Variabel Jenis Material 
Hasil total variance explained dan 
analisa matrik untuk variabel jenis material 
terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan 
dapat kita lihat pada tabel 4.10 dan 4.11 : 
Tabel 4.10 Total Variance Explained 
Componen
t 











1 1,404 70,187 70,187 1,404 70,187 70,187 
2 0,596 29,813 100,000    
 







Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
2 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh faktor 1 adalah 1,404/2 x 
100% = 70,187. Oleh faktor 2 sebesar 
0,596/2 x 100% = 29,813. Sehingga total 
kedua faktor akan mampu menjelaskan 
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variabel sebesar 70,187% + 29,813% = 
100,000%. Dengan demikian, karena nilai 
Eigenvalues yang ditetapkan 1, maka nilai 
Total yang akan diambil adalah yang > 1 
yaitu component 1.  
Dari tabel 4.10 dan 4.11 tampak 
bahwa data variabel jenis material semua 
indikatornya signifikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai komponen matriknya > 0,5 dan 
terdapat satu komponen dengan nilai total 
eigenvalues ≥ 1. Dari tabel 4.10 
diatas dapat kita lihat bahwa faktor yang 
paling dominan adalah X.1.2 dan X.1.3 
dengan hasil 0,838. 
4.4.4 Variabel Kesehatan 
Hasil total variance explained dan 
analisa matrik untuk variabel kesehatan 
terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan 
dapat kita lihat pada tabel 4.12 dan 4.13  
Tabel 4.12 Total Variance Explained 
Componen
t 











1 1,533 76,627 76,627 1,533 76,627 76,627 
2 0,467 23,373 100,000    
 







Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
2 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh faktor 1 adalah 1,533/2 x 
100% = 76,627. Oleh faktor 2 sebesar 
0,467/2 x 100% = 23,373. Sehingga total 
kedua faktor akan mampu menjelaskan 
variabel sebesar 76,627% + 23,373% = 
100,000%. Dengan demikian, karena nilai 
Eigenvalues yang ditetapkan 1, maka nilai 
Total yang akan diambil adalah yang > 1 
yaitu component 1.  
Dari tabel 4.12 dan 4.13 tampak 
bahwa data variabel kesehatan semua 
indikatornya signifikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai komponen matriknya > 0,5 dan 
terdapat satu komponen dengan nilai total 
eigenvalues ≥ 1. Dari tabel 4.12 diatas dapat 
kita lihat bahwa faktor yang paling dominan 
adalah X.4.1 dan X.4.2 dengan hasil 0,875. 
4.4.5 Variabel Metode Pelaksanaan 
Hasil total variance explained dan 
analisa matrik untuk variabel metode 
pelaksanaan terhadap pelaksanaan 
pemeliharaan jalan dapat kita lihat pada 
tabel 4.14 dan 4.15 : 
 














1 0,522 2,746 92,105    
 






Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
1 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh faktor 1 adalah 0,522/1 x 
100% = 2,746. Sehingga total satu faktor 
akan mampu menjelaskan variabel 
sebesar 2,746% = 100,000%. Dengan 
demikian, karena nilai Eigenvalues yang 
ditetapkan 1, maka nilai Total yang akan 
diambil adalah yang > 1 yaitu component 1.  
Dari tabel 4.14 dan 4.15 tampak 
bahwa data variabel metode pelaksanaan 
semua indikatornya signifikan. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai komponen 
matriknya > 0,5 dan terdapat satu komponen 
dengan nilai total eigenvalues ≥ 1. Dari tabel 
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4.14 diatas dapat kita lihat bahwa faktor 
yang paling dominan adalah X.5.1 dengan 
hasil 0,506. 
4.4.6 Variabel Upah 
Hasil total variance explained dan 
analisa matrik untuk variabel upah terhadap 
pelaksanaan pemeliharaan jalan dapat kita 
lihat pada tabel 4.16 dan 4.17 : 
 
Tabel 4.16 Total Variance Explained 
Componen
t 










1 1,525 76,265 76,265 1,525 76,265 76,265 
2 0,475 23,735 100,000    
 







Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
2 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh faktor 1 adalah 1,525/2 x 
100% = 76,265. Oleh faktor 2 sebesar 
0,475/2 x 100% = 23,735. Sehingga total 
kedua faktor akan mampu menjelaskan 
variabel sebesar 76,265% + 23,735% = 
100,000%. Dengan demikian, karena nilai 
Eigenvalues yang ditetapkan 1, maka nilai 
Total yang akan diambil adalah yang > 1 
yaitu component 1.  
Dari tabel 4.16 dan 4.17 tampak 
bahwa data variabel upah semua 
indikatornya signifikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai komponen matriknya > 0,5 dan 
terdapat satu komponen dengan nilai total 
eigenvalues ≥ 1. Dari tabel 4.16 diatas dapat 
kita lihat bahwa faktor yang paling dominan 
adalah X.6.1 dan X.6.2 dengan hasil 0,873. 
4.4.7 Variabel Kondisi Lapangan 
Hasil total variance explained 
dan analisa matrik untuk variabel 
kondisi lapangan terhadap 
pelaksanaan pemeliharaan jalan 
dapat kita lihat pada tabel 4.18 dan 
4.19: 
Tabel 4.18 Total Variance Explained 
Component 








1 1,891 63,036 63,036 1,891 63,036 63,036 
2 0,873 29,102 92,138    
3 0,236 7,862 100,000    
 








Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
3 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh faktor 1 adalah 1,891/3 x 
100% = 63,036. Oleh faktor 2 sebesar 
0,873/3 x 100% = 29,102. Sementara oleh 
faktor 3 sebesar 0,236/3 x 100% = 7,862. 
Sehingga total ketiga faktor akan mampu 
menjelaskan variabel sebesar 63,036% + 
29,102% + 7,862% = 100,000%. Dengan 
demikian, karena nilai Eigenvalues yang 
ditetapkan 1, maka nilai Total yang akan 
diambil adalah yang > 1 yaitu component 1.. 
Dari tabel 4.18 dan 4.19 tampak 
bahwa data variabel kondisi lapangan semua 
indikatornya signifikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai komponen matriknya > 0,5 dan 
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terdapat satu komponen dengan nilai total 
eigenvalues ≥ 1. Dari tabel 4.18 diatas dapat 
kita lihat bahwa faktor yang paling dominan 
adalah X.7.2 dengan hasil 0,921. 
4.4.8 Variabel Cuaca 
Hasil total variance explained dan 
analisa matrik untuk variabel cuaca terhadap 
pelaksanaan pemeliharaan jalan dapat kita 
lihat pada tabel 4.20 dan 4.21: 
 
 
Tabel 4.20 Total Variance Explained 
Component 










1 1,247 62,343 62,343 1,247 62,343 62,343 
2 0,753 37,657 100,000    
 







Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
2 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh faktor 1 adalah 1,247/2 x 
100% = 62,343. Oleh faktor 2 sebesar 
0,753/2 x 100% = 37,657. Sehingga total 
kedua faktor akan mampu menjelaskan 
variabel sebesar 62,434% + 37,657% = 
100,000%. Dengan demikian, karena nilai 
Eigenvalues yang ditetapkan 1, maka nilai 
Total yang akan diambil adalah yang > 1 
yaitu component 1.  
Dari tabel 4.20 dan 4.21 tampak 
bahwa data variabel cuaca semua 
indikatornya signifikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai komponen matriknya > 0,5 dan 
terdapat satu komponen dengan nilai total 
eigenvalues ≥ 1. Dari tabel 4.20 diatas dapat 
kita lihat bahwa faktor yang paling dominan 
adalah X.8.1 dan X.8.2 dengan hasil 0,790. 
4.4.9 Variabel SDM 
Hasil total variance explained dan 
analisa matrik untuk variabel SDM terhadap 
pelaksanaan pemeliharaan jalan dapat kita 
lihat pada tabel 4.22 dan 4.23: 
Tabel 4.22 Total Variance Explained 
Componen
t 











1 1,017 50,871 50,871 1,017 50,871 50,871 
2 ,983 49,129 100,000    
 








Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom 
“Component” yang menunjukkan bahwa ada 
2 komponen yang dapat mewakili 
variabel. Perhatikan kolom “Initial 
Eigenvalues” yang dengan SPSS kita 
tentukan nilainya 1 (satu). Varians bisa 
diterangkan oleh faktor 1 adalah 1,017/2 x 
100% = 50,871. Oleh faktor 2 sebesar 983/2 
x 100% = 49,129. Sehingga total kedua 
faktor akan mampu menjelaskan variabel 
sebesar 50,871% + 49,129% = 100,000%. 
Dengan demikian, karena nilai Eigenvalues 
yang ditetapkan 1, maka nilai Total yang 
akan diambil adalah yang > 1 yaitu 
component 1.  
Dari tabel 4.22 dan 4.23 tampak 
bahwa data variabel SDM semua 
indikatornya signifikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai komponen matriknya > 0,5 dan 
terdapat satu komponen dengan nilai total 
eigenvalues ≥ 1. Dari tabel 4.22 diatas dapat 
kita lihat bahwa faktor yang paling dominan 
adalah X.9.1 dan X.9.2 dengan hasil 0,713. 
4.5 Pengaruh Variabel Bebas 
Terhadap Variabel Terikat 
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4.5.1 Uji Asumsi Klasik 
4.5.1.1 Uji Multikolinieritas 
Untuk medeteksi ada atau tidaknya 
multikonileritas dapat dilhat dari Variance 
Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 
10 maka menunjukan adanya 
multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya 
VIF < 10 maka tidak terjadi 
multikolinieritas. 



























































Dari hasil perhitungan pada tabel 
masing-masing variabel bebas menunjukan 
nlai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka 
asumsi non multikolineritas telah terpenuhi. 
4.5.1.2 Uji Heteroskedaktisitas 
Pengujian ini bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi memiliki 
ragam (variance) residual yang sama atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah model 
yang memiliki ragam residual sama (bersifat 
homoskedastisitas). Hipotesisnya adalah 
sebagai berikut : 
 H0 = ragam residual homogen  
H1 = ragam residual tidak homogen 
 
Dari hasil scatterplot pada gambar 
4.1,terdapat titik-titik tersebar secara acak 
(tidak berpola) baik di atas maupun bawah 
angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi 
heteroskedaastisitas(asumsi hooskedastisitas 
terpenuhi). 
4.5.1.3 Uji Normalitas  
Model regresi dapat dikatakan 
memenuhi asumsi normalitas jika residual 
yang diperoleh dari model regresi 
berdistribusi normal. 
Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 
adalah: 
 H0 = Sebaran residual berdistribusi 
normal 
 H1 = Sebaran residual tidak 
berdistribusi normal 
Untuk menguji asumsi ini, dapat 
digunakan grafik p-p plot sebagai berikut: 
4.6 Analisa Regresi Linear 
Berganda 
Analisa regresi linear berganda 
digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel prosedural (X1), peralatan kerja 
(X2), jenis material (X3), kesehatan (X4), 
metode pelaksanaan (X5), upah (X6), kondisi 
lapangan (X7), cuaca (X8), dan sumber daya 
manusia (X9) terhadap waktu dan mutu 
pekerja (Y). Berikut merupakan hasil dari 
perhitungan analisa regresi linear berganda : 








B Std. Error Beta 
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(Constant) 20.148 2.801  7.194 0.000 
Prosedural 1.435 0.450 0.929 -3.190 0.008 
Peralatan kerja 1.793 0.466 1.141 3.848 0.002 
Jenis material 1.403 0.397 0.167 1.013 0.331 
Kesehatan 0.880 0.680 0.262 -1.294 0.220 
Upah 0.416 0.277 0.313 1.503 0.159 
Kondisi Lapangan 0.093 0.347 0.077 -.267 0.794 
Cuaca 0.613 0.338 0.477 -1.812 0.095 
SDM 1.049 0.460 0.553 2.282 0.042 
 
a. Dependent Variable: Waktu dan Mutu Pelaksanaan 
Sumber : SPSS v.15. 
Dari hasil analisis tersebut, dapat 
disusun fungsi persamaan linier 
berganda sebagai berikut : 
Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 
+ B6X6 + B7X7 + B8X8 + B9X9 
Y = 20,148 + 1,435X1 + 1,793X2 + 
0,403X3 - 8,80X4 + 0,416X6 + 
0,093X7  + 0,613X8 + 1,049X9 
Koefisien regresi menunjukkan bahwa 
waktu dan mutu pelaksanaan (Y) akan 
mengalami peningkatan sebesar 1,049 
satuan dalam setiap tambahan satu satuan 
Sumber Daya Manusia (X9). 
4.7 Uji F 
Uji F digunakan untuk membuktikan 
hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 
secara simultan dari variabel prosedural, 
peralatan kerja, jenis material, kesehatan, 
metode pelaksanaan, upah, kondisi 
lapangan, cuaca dan sumber daya manusia 
terhadap Waktu Dan Mutu pada Pelaksanaan 
Proyek Pemeliharaan Jalan di Kota Blitar . 
Pengujian ini dilakukan dengan 
membandingkan Fhitung dengan Ftabel : 
Hipotesis untuk penelitian ini : 
 H0 = tidak adanya pengaruh dari 
variabel-variabel bebas (X1 – X9) 
terhadap variabel terikat (Y) 
 H1 = adanya pengaruh dari 
variabel-variabel bebas (X1 – X9) 
terhadap variabel terikat (Y) 
Pengambilan keputusan didasarkan 
pada probabilitas yang terjadi : 
 Jika probabilitas  > 0,05, maka H0 
diterima 
Jika probabilitas  < 0,05, maka H0 
ditolak Hasil uji F (ANOVA) 
ditunjukkan pada tabel dibawah ini 
: 
Tabel 4.26. Hasil analisis Uji f 
Mode
l  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 75,373 7 9,316 4,600 ,011(a) 
Residual 25,580 13 2,527   
Total 100,952 20    
a. Predictors: (Constant), SDM, 
Kesehatan, Jenis Material, Upah, 
Prosedural, Metode Pelaksanaan, 
Kondisi Lapangan, Cuaca, 
Peralatan Kerja. 
b. Dependent Variable: waktu dan 
mutu 
Berdasarkan dari nilai tabel yang 
didapat, analisis regresi yang dilakukan 
adalah signifikan dimana nilai Fhitung (4,600) 
> Ftabel (2,83) sehingga pernyataan H0 
ditolak sementara H1 diterima, yang berarti 
bahwa varibel Prosedural (X1), Peralatan 
Kerja (X2), SDM (X9), Jenis Material 
secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap waktu dan mutu 
pelaksanaan (Y). 
Berdasarkan dari nilai tabel 
yang didapat, analisis regresi yang 
dilakukan adalah signifikan dimana 
nilai Fhitung (4,600) > Ftabel (2,83) 
sehingga pernyataan H0 ditolak 
sementara H1 diterima, yang berarti 
bahwa varibel Prosedural (X1), 
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Peralatan Kerja (X2), SDM (X9), Jenis 
Material secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap waktu dan mutu 
pelaksanaan (Y). 
4.8 Uji T 
Uji t dilakukan untuk menguji 
signifikansi konstanta dan variabel bebas 
secara parsial. Adapun hasil Uji t dapat 
dilihat pada tabel. 






B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 20.148 2.801  7.194 .000 
Prosedural 1.435 .450 .929 3.190 .008 
Peralatan Kerja  1.793 .466 1.141 3.848 .002 
Jenis Material 1.403 .397 .167 1.013 .331 
Kesehatan .880 .680 .262 1.294 .220 
Upah .416 .277 .313 1.503 .159 
Kondisi Lapangan .093 .347 .077 .267 .794 
Cuaca .613 .338 .477 1.812 .095 
SDM 1.049 .460 .553 2.282 .042 
a. Dependent Variable: Waktu dan Mutu Pelaksanaan 
Dari hasil analisa di atas, 
diketahui bahwa faktor yang paling dominan 
terhadap variabel terikat (Waktu dan mutu) 
ada pada variabel bebas (Peralatan Kerja) 
dengan nilai β = 1,793 yang turut didukung 
dengan nilai Sig. sebesar 0,002.  
4.9 Koefisien Determinasi 
Perhitungan koefisien determinasi 
dihitung untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 
variabel terikat. 
Tabel 4.29 Koefisien Determinasi 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 





 .744 .574 1.483 2.123 
a. Predictors: (Constant), Peralatan Kerja, Upah, Jenis Material, SDM, Metode 
Pelaksanaan, Kesehatan, Cuaca, Kondisi Lapangan, Prosedural 
b. Dependent Variable: waktu dan mutu pelaksanaan 
Sumber : SPSS v.15. 
Dari data di atas, nilai koefiesien R 
Square sebesar 0,744. Hal ini berarti bahwa 
74,4% bisa dijelaskan dengan variabel-
variabel bebas yang mempengaruhi Waktu 
dan Mutu pelaksanaan. Sedangkan sisanya 
yaitu (100%-74.4% = 25,6%) dijelaskan 
oleh sebab-sebab lain di luar penelitinan. R 
Square berkisar pada angka 0 sampai 1, 
dengan catatan semakin kecil angka R 
Square, semakin lemah hubungan antara 
variabel bebas dengan terikat. Pada tabel d  
atas, terlihat koefisien korelasi yang terbesar 
adalah 0,863 sehingga dapat disimpulkan 
nilai yang didapatkan tergolong korelasi 
yang tinggi karena mendekati 1. 
4.10 Analisis Strategi Peningkatan 
Waktu dan Mutu 
pelaksanaan 
Tabel 4.30 Analisis Strategi 
Peningkatan waktu dan mutu 

















































4.11 Pembahasan Hasil Analisa 
Statistik 
1. Dari tabel 4.2 pada uji 
Validitas didapat bahwa nilai 
rhitung pada masing-masing 
indikator lebih besar dari pada 
rtabel. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kuisioner 
yang digunakan dalam 
penelitian ini sudah valid. 
2. Dari tabel 4.3 pada uji  
Reabilitas, didapat koefisien 
Cronbach’s Alpha dengan 18 
buah indikator yang 
digunakan dalam penelitian. 
Koefisien tersebut lebih dari 
0,6 , Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel-
variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini dapat 
dihandalkan dan reliabel.  
3. Dari hasil uji analisa faktor 
yang bertujuan untuk mencari 
faktor-faktor yang paling 
berpengaruh terhadap Waktu 
dan Mutu pelaksanaan, 
didapat hasil uji menggunakan 
program bantu SPSS yaitu 
variabel Kondisi lapangan 
dengan nilai signifikan lebih 
besar dari sembilan variabel 



























































































KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
waktu dan mutu pelaksanaan 
berdasarkan dari nilai tabel yang didapat, 
analisis regresi yang dilakukan adalah 
signifikan dimana nilai Fhitung (4,600) > 
Ftabel (2,83) sehingga pernyataan H0 
ditolak sementara H1 diterima, yang 
berarti bahwa varibel prosedural (X1), 
Peralatan Kerja (X2), SDM (X9), Jenis 
Material secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap waktu dan mutu 
pelaksanaan (Y). Dan berdasarkan Uji t 
yang signifikan ialah Prosedur, Peralatan 
Kerja, cuaca, dan SDM. 
2. Faktor yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap Waktu dan Mutu 
pada pelaksanaan proyek pemeliharaan 
jalan di Kota Blitar adalah faktor 










Dari hasil kegiatan penelitian yang 
telah dicapai, maka dapat disarankan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Sebaiknya dalam membuat kuesioner, 
sebaiknya pertanyaan terlebih dahulu 
diujikan kepada responden yang akan 
diteliti agar dapat diketahui pertanyaan 
tersebut dapat dijadikan instrument 
penelitian. 
2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih 
akurat, peneliti selanjutnya dapat 
menambah kuantitas responden dan 
variabel bebas seperti motivasi dalam 
pelaksanaan, hubungan baik antar 
pelaksana dan ukura besar proyek. 
3. Dalam penelitian ini hanya dilakukan 
penelitian terhadap Pelaksanaan Proyek 
Pemeliharaan Jalan Di Kota Blitar, 
sehingga ada baiknya jika penelitian 
berikutnya dilakukan kajian mengenai 
waktu dan mutu terkait pelaksanaan 
pemeliharaan jalan lainnya. 
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